

구 분		내 용
사업명	국문	2022년 보건 분야 볼리비아, 에티오피아 프로젝트 봉사단 사업 관리 용역
	영문	Project Volunteers for enhancing adolescent sexual and reproductive health in Bolivia and Ethiopia
대상국가/지역		(볼리비아) 라파스 주 및 코차밤바 주, (에티오피아) 오로미아주 아르시존
수원기관/수혜자		(볼리비아) 엘알토 시청 및 보건국, 코차밤바 시청/파견지역 내 청소년 및 지역사회 주민 (에티오피아) 데라 보건소 및 고등학교, 델피카 초등학교/파견지역 내 청소년 및 지역사회 주민
사업수행기간		2022.10.17. ~ 2023.04.16.
사업분야/주제		보건 (볼리비아) 청소년 임신율(또는 출산율) 감소 (에티오피아) 청소년 임신율(또는 출산율) 감소
사업목표 (단기/중장기)		(볼리비아) ☐ 장기 목표 - 사업지역 내(엘알토, 코차밤바) 청소년 임신율(또는 출산율) 감소 ☐ 중기 목표 - 사업지역 내 청소년 성 및 재생산 권리에 대한 인식 개선 ☐ 단기 목표 1. 청소년 성 및 재생산 권리 지식 및 라이프 스킬 향상 2. 지역사회 인식 제고 활동 3. 청소년 전용 성 및 재생산 권리 서비스(AIDA) 프로그램 홍보
		(에티오피아) ☐ 장기 목표 - 사업지역 내(데라지역) 청소년 임신율(또는 출산율) 감소 ☐ 중기 목표 - 활동기관 내 청소년 성생식보건인식 개선도 증가 - 활동기관 내 보건서비스 제공 가능한 인력의 비율 상승 ☐ 단기 목표 1. 청소년 역량 강화 2. 지역사회 인식 및 태도 개선 3. 보건환경 개선

국가	프로젝트 요약 (Project summary)	지표(Objectively Verifiable Indicators: OVIs)	지표 입증수단(Means of Verification: MOV)
볼 리 비 아	볼리비아 청소년 임신율 감소	시기: 2026년 대상지역 내 청소년(10-14 또는 15-19) 출산율 5% 감소(2021년 대비) * 2015년 15-19세 출산율 71명, 2006년 10-14세 출산율 2.7명 ¹⁾ , 2021년 청소년 출산율 42.24명 ²⁾ ,	볼리비아 보건국 통계 자료 또는 해당지역 공 공기관 주관으로 실시 한 해당지역 조사결과 활용
	프로젝트 목표(Outcome)	시기: 2025년 사전 대비 사후 점수 향상도 0.5점 이 상	설문조사 결과 (협력사업으로 진행 예 정)
	산출물(Outputs) 1. 청소년의 성 및 재생산 권리 지식 및 라이프스킬 향상	시기: 2024년 1a. 포괄적 성교육 콘텐츠 개발(카드뉴 스, 리플렛, 포스터 등) 건수(8개/year 이상) 1b. 콘텐츠 배포(온/오프) 건수(8개/year 이상) 1c. 포괄적 성교육 참여자 수(200명 /year 이상) 1d. 청소년 동아리 개설 수(3개 /2 year 이상)	1a. 콘텐츠 1b. 콘텐츠 배포기관명 단/URL 1c. 교육참석자 명단 1d. 동아리 참여자 또 는 운영사진
	2. 청소년 성 및 재생산권리에 대한 인 식제고 활동 증가	2a. 캠페인(또는 공모전) 개최 건수(2개 /year 이상) 2b. 단원활동 매뉴얼(홍보활동포함)제작 (1건)	2a. 캠페인(또는 공모 전), SNS 홍보 사진2b. 매뉴얼 책자
	3. 청소년 전용 성 및 재생산 권리 서 비스(AIDA) 프로그램 홍보 확대	3a. 청소년 전용 성 및 재생산권리 서 비스 홍보물 제작(온/오프) 건수(4개 /year 이상) 3b. AIDA 홍보물 배포(온/오프) 건수(4 개/year 이상)	3a. 홍보물 3b. 홍보물 배포기관명 단/URL
	활동(Activities) 기초선 조사 활동	투입(Inputs) :프로젝트 봉사단원 8명/ 활동기관: 제반 인프라제공(사무실 공간, 활동추진을 위한 지역현황 및 제반정보 제공) (업무내용) 엘알토/ 코차밤바 지역의 청소년 성 및 재생산권리 관련 설문조 사 실시	
	1a. 기존 교육자료/AIDA 디지털화 및 배 포 1b. 포괄적 성교육 신규 콘텐츠 개발 및 배포	1ab-1. 기존 교육자료/AIDA 검토 -> 콘텐츠 개발 형식 협의-> 콘텐츠 개발 1ab-2. 콘텐츠 배포 계획 수립 -> 배포	
	2a. 청소년 성 및 재생산권리 인식 제 고를 위한 캠페인(또는 공모전 등) 개 최 (협력사업으로 진행) 2b. 활동기관 요청(또는 단원개별활동) 청소년 성 및 재생산 권리 관련 활동 지원(또는 수행)	2a. 청소년 성 및 재생산권리 향상을 위한 캠페인 기획 및 실시 (프로젝트 팀 협력사업으로 진행) : 협력활동 계획서 작성 및 결과 보고서 작성 2b. 활동기관에서 실시하는 청소년 성 및 재생산 권리 인식 개선 활동 지원(또는 단원계획 개별활동 수행)	

국가	프로젝트요약 (Project summary)	지표(Objectively Verifiable Indicators: OVIs)	지표입증수단(Means of Verification: MOV)
	3a. 청소년 전용 성 및 재생산권리 서비스(AIDA) 프로그램 홍보물 제작 및 배포 3b. 청소년 전용 성 및 재생산권리 서비스(AIDA) 관련 아웃리치 프로그램 지원 활동	3a. 청소년 전용 성 및 재생산서비스(AIDS) 내용 분석 등을 통한 홍보방안 마련-> 홍보물 제작->배포 3b. 아웃리치 프로그램 활동지원	

III

사업 PDM - 에티오피아

국가	프로젝트요약 (Project summary)	지표(Objectively Verifiable Indicators: OVIs)	지표입증수단(Means of Verification: MOV)
에티오피아	*해외사무소와 협의 후 목표조정 상위목표(Overall Goal) 1. 활동기관 내 청소년 임신율 감소	시기: 2026년 활동 지역내 청소년(10-14 또는 15-19)출산율 3% 감소(2021년 대비)	에티오피아 보건국 통계자료는 해당 지역 조사 결과 활용
	프로젝트목표(Outcome) 1. 활동기관 내 성생식 보건 이해도 증가(학생/교사/학부모)	시기: 2025년 1a. 활동기관 내 (학생/교사/보건인력) 청소년 성생식 보건인식 개선도 10% 증가	설문조사 결과
	2. 활동기관 내 보건서비스 제공 인력의 역량 강화	2a. 활동기관 교사(보건인력) 중 성생식 보건서비스 제공 가능한 교사(보건인력)비율 10% 이상	2a. 성생식 보건교육 워크숍 참가자 명단
	산출물(Outputs) 1. 청소년 성생식 보건교육활동 증가 (학생/보건인력/교사)	시기: 2024년 1a. 포괄적 성교육인(성생식, 성인식, 보건위생, 진로 및 자기개발 등 포함) 8개 이상 개발(연간 4개 이상) 1b. 성생식 보건교육 수혜자수 800명 이상(연간 400명 이상) 1c. 동아리 개설 및 운영(성생식 보건 동아리 및 환경개선 동아리 포함 4개 이상 (동아리 당 8회 이상 운영)) 1d. 보건소 인력 대상 청소년 성생식 보건 관련 워크숍 2회 이상 개최 1e. 교사 대상 청소년 성생식 보건 관련 워크숍 2회 이상 개최	1a. 교육자료(PPT, 카드뉴스 등) 1b-e. 활동결과 보고서 및 교육참여자 출석부
	2. 성생식보건 인식제고 활동(활동기관 내/외)증가	2a-1. 성생식 보건관련 리플렛 또는 포스터 제작 및 배포 4건 이상 2a-2. 청소년 성생식 보건관련 캠페인 2회 + 공모전 2회 이상 개최 2b. 단원활동 매뉴얼(홍보활동 포함)	2a. 캠페인(공모전), 온라인/오프라인 홍보활동 사진 및 결과 보고서 2b. 매뉴얼 책자
	3. 활동기관 보건/교육환경 개선 3.2. 보건필요물품 확보(확대)	3a. 보건/교육환경 개선 건수 8개 이상	활동결과 및 모니터링 보고서

1) https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/sdg-target-3_7-sexual-and-reproductive-health

2) 볼리비아해외사무소 사업계획서

국가	프로젝트요약 (Project summary)	지표(Objectively Verifiable Indicators: OVIs)	지표입증수단(Means of Verification: MOV)
	활동(Activities) 1a.b 청소년 성생식 보건교육 콘텐츠 제작 및 교육수행(청소년 대상) 1c. 청소년 성생식 보건관련 또래그룹 형성 및 면생리대 만들기 협력 활동 실시 1d. 청소년 성생식 보건 교육 및 워크숍 진행(지역사회 보건인력 대상) 1e. 청소년 성생식 보건 교육 및 워크숍 진행(교사대상)	투입(Inputs) 프로젝트 봉사단원 15명/ 활동기관: 제반 인프라 제공(사무실 공간, 활동추진을 위한 지역현황 및 제반정보 제공) (업무내용) 1a-b. 교육계획 수립, 교육안 작성 및 교육실시/ 설문조사 및 데이터 입력, 결과분석, 보고서 작성 1c. 협력사업/현장사업 실시 보고서 작성 (현장 및 협력사업의 경우, 단원과 해외사무소와의 협의 하에 사업수행기관의 자문을 받아 실시/협력사업은 해외사무소 요청에 따라 실시, 현장사업은 단원주도 하에 실시) 1d. 또래그룹 운영 및 운영보고서 작성 1d-e. 교육계획 수립, 교육안 작성 및 교육실시/ 설문조사 및 데이터 입력, 결과분석, 보고서 작성	
	2a. 성생식 보건 관련 리플렛 제작 및 캠페인/공모전(협력기관 및 정부, 지역사회와 공동개최) 실시, 기관단위별 인식제고 활동 기획 및 실시(토론회 등)	2a. (온라인/오프라인)캠페인 기획 및 홍보, 홍보자료 제작·배포, 홍보 기획과정 문서작성(단원 활동 매뉴얼 내 홍보기획 및 실행에 반영), 리플렛 및 포스터 제작·배포, 기관단위별 인식제고 활동 기획 및 실시,(학부모 대상 커피 세레모니, 토론회, 경험나누기 등), 결과보고서 작성	
	3a. 보건환경 개선 활동	3a. 성생식 보건환경 조사 및 개선 활동결과 및 모니터링 보고서 작성	